

Poznań, dnia 1 lipca 2008 r.

#### **45/2008 podpisanie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną**

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2008 z dnia 21 maja 2008 r. Zarząd Spółki pod firmą: „BBI ZENERIS NFI S.A.” (dalej jako „Fundusz”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2008 r. Spółka pod firmą: OZEN Plus Sp. z o.o. (dawniej „M-Plus Sp. z o.o.”) – spółka zależna, w której Fundusz posiada 80% udziałów w kapitale zakładowym, podpisała Aneks do Umowy ze Spółką AWBUD Sp. z o.o. (dalej jako „AWBUD”).

Przedmiotowy aneks do umowy na Generalne Wykonawstwo Inwestycji w ramach projektu inwestycyjnego pn. „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”, realizowanego przez Spółkę OZEN PLUS, zmienia terminy zawarcia umowy kredytowej z 30 czerwca 2008 r. na dzień 31 lipca 2008 r.

Spółka OZEN PLUS aktualnie oczekuje tylko na potwierdzenie wcześniejszych pozytywnych decyzji kredytowych, w celu podpisania sporządzonej już umowy kredytowej.

Ponadto tym samym aneksem został przesunięty z 30 czerwca 2008 r. do 31 lipca 2008 r. termin podjęcia decyzji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie przesunięcia terminu zakończenia inwestycji pn. „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii” z 30 czerwca 2008 r. do 30 grudnia 2008 r.

Umowny termin uzyskania przedmiotowej decyzji PARP został określony do dnia 30 czerwca 2008 r. Z uwagi na czasochłonną procedurę decyzyjną w zakresie wsparcia dotacyjnego dla przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach SPO WKP 2.2.1. (unijny program operacyjny w ramach którego uzyskano wsparcie dla Spółki) Spółka OZEN PLUS oczekuje na decyzje. Zgodnie z informacjami uzyskanymi bezpośrednio przez Spółkę od PARP, stosowna decyzja w zakresie przesunięcia terminu wykorzystania dotacji przez Spółkę OZEN PLUS winna zostać w najbliższym czasie podjęta.

Z uwagi na dotychczasową praktykę stosowaną przez PARP wobec beneficjentów pomocy unijnej, Spółka OZEN PLUS oczekuje na pozytywne rozpatrzenie złożonego w miesiącu maju br. wniosku o przedłużenie terminu zakończenia inwestycji.

Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt) 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

---

Robert Bender  
Prezes Zarządu

---

Marek Perczyński  
Wiceprezes Zarządu