

Poznań, dnia 16 czerwca 2010 r.

## **RAPORT BIEŻĄCY NUMER 17/2010**

### **Zawarcie Aneksu do umowy znaczącej przez spółkę zależną OZEN Plus Sp. z o.o.**

Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. (dalej jako „Fundusz”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od spółki zależnej OZEN Plus Sp. z o.o. („Spółka”) informację o zawarciu w dniu dzisiejszym pomiędzy OZEN Plus Sp. z o.o. a AWBUD Sp. z o.o. („Wykonawca”) aneksu do umowy na generalną realizację inwestycji pn.: „Uruchomienie produkcji energii ekologicznych z odnawialnych źródeł energii”, zawartej w dniu 20 maja 2008 r.

Przedmiotowy aneks precyzuje wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy w ten sposób, że za wykonanie całości prac objętych Umową, określonych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Spółkę do dnia 10 maja 2010 r., wynagrodzenie dla Wykonawcy nie może przekroczyć kwoty 102.609.000 zł netto (słownie: sto dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych). W przypadku, gdy maksymalne wynagrodzenie kosztorysowe ulegnie zmniejszeniu, co dotyczy zakresów prac dotychczas niewykonanych, Spółka zapłaci Wykonawcy kwoty pomniejszone o wartość zmniejszenia.

Z uwagi na zwiększenie wartości wynagrodzenia kosztorysowego, zwiększeniu ulegnie wartość zabezpieczeń przysługujących Spółce w ramach zawartej umowy na generalną realizację inwestycji z dnia 20 maja 2008 r. Tym samym proporcjonalnemu zwiększeniu ulegnie kwota Gwarancji Dobrego Wykonania Kontraktu, przedkładana Spółce przez Wykonawcę.

Ponadto określono, iż proporcjonalnemu zwiększeniu ulegnie wartość kar umownych, które w ramach realizowanej umowy nie mogą przekroczyć kwoty 10.755.000 zł (słownie: dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt pięć złotych).

Zawarty aneks zawiera ponadto postanowienia, w których Wykonawca zrzeka się roszczeń z tytułu odsetek za opóźnienia w płatności przez Spółkę wynagrodzenia należnego Wykonawcy za okres od rozpoczęcia Zadania Inwestycyjnego do dnia podpisania niniejszego Aneksu oraz określa terminy zapłaty Spółce przez Wykonawcę dodatkowo kwoty 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), z tytułu refundowania przez podwykonawców Wykonawcy kosztów ogólnych prowadzenia budowy.

Podstawa prawna:  
Informacja poufna

---

Robert Bender  
Prezes Zarządu

---

Marek Perczyński  
Wiceprezes Zarządu